

Soll-Ist-Abgleich und Roadmap in 6 Umsetzungsblöcken

Statusbewertung für ImmoLogik auf Basis des lokalen Projektstands und der aktuell sichtbaren Referenzschwerpunkte von Immocloud. Stand: 09.03.2026.

Management-Zusammenfassung

ImmoLogik besitzt bereits ein solides technisches Grundgerüst und erste echte Persistenz für Objekte sowie erste Datenpersistenz für Dokumente. Die größten Lücken liegen aktuell in der fachlichen Reife des Objektmoduls, in sichtbaren Fach-IDs, in Relationen zwischen Objekten, Dokumenten, Mietern und Verträgen sowie im noch nicht begonnenen kaufmännischen Kern.

1. Soll-Ist-Abgleich

Bereich	Soll	Ist	Bewertung
Admin-Grundgerüst	Stabile Shell, klare Navigation, modulare Struktur, Dashboard als Einstieg	Vorhanden: Navigation, Shell, modulare Struktur, Seiten erreichbar	Stark
Objektverwaltung	Objektakte mit kurzer sichtbarer Objekt-ID, Einheitenbezug, starker Detailansicht, Persistenz	Persistenz funktioniert; UI-Reife und kurze Fach-ID noch offen	Mittel
Dokumentenmanagement	Zentrale Ablage mit Zuordnung, Suche, Dateioffnung, Download, MinIO-Fluss	DB-Daten vorhanden; Datei-Zugriff und Zuordnung noch offen	Mittel
Mieter	Echte Persistenz, Status, Vertrags- und Kommunikationsbezug	Frontend vorhanden, fachlich noch Vorstufe	Schwach
Verträge	Persistenz, Laufzeiten, Fristen, Objekt-/Mieterbezug	Frontend vorhanden, fachlich noch Vorstufe	Schwach
Finanzen	Mieteingänge, Rückstände, Cashflow, Berichte, DATEV	Noch nicht begonnen	Offen
Nebenkosten / Zähler	Abrechnungsläufe, Zählerstände, Belegbezug	Noch nicht begonnen	Offen
Kommunikation / Portal / Mobile	Kommunikationshistorie, Portal, mobile Prozesse	Noch nicht begonnen	Offen

2. Priorisierte Schlussfolgerung

- Der operative Kern ist technisch vorhanden, aber fachlich noch nicht konsistent genug für einen Ausbau Richtung Finance und Prozesslogik.
- Das Objektmodul muss zuerst wieder auf Admin-Tool-Niveau stabilisiert werden; die sichtbare technische DB-ID ist ein UX-Fehler.
- Dokumente sind technisch auf dem richtigen Weg, brauchen aber Dateizugriff, Zuordnung und MinIO-Verbindung.
- Mieter und Verträge sind die nächste notwendige Persistenzstufe, weil ohne diese Relationen das Datenmodell unvollständig bleibt.
- Finanzen, Nebenkosten und Zähler sind wichtige spätere Phasen, aber nicht der nächste sinnvolle Schritt.

Roadmap in 6 Blöcken

Empfohlene Umsetzungsreihenfolge für die weitere Produktentwicklung.

Block 1 – Objektmodul stabilisieren

Ziel: Das Objektmodul wieder auf das bessere Admin-Layout zurückführen.

- Objektliste, Suchbereich, KPI-Zeile und Detailbereich visuell konsolidieren.
- Formular zum Anlegen nicht dominant platzieren; nur kontextuell öffnen.
- Technische IDs aus der sichtbaren Oberfläche entfernen oder mindestens ausblenden.
- Git-Snapshot nach stabilem Stand.

Block 2 – Kurze sichtbare Objekt-ID einführen

Ziel: Fach-ID statt technischer DB-ID.

- Im Datenmodell eine sichtbare Objekt-Nummer ergänzen, etwa OBJ-1001.
- Bestehende Objekte migrieren und neue Objekt-Nummern automatisch vergeben.
- UI und Suche auf objectNumber umstellen, DB-id intern belassen.

Block 3 – Documents fachlich fertig machen

Ziel: Von DB-Liste zu nutzbarem Dokumentenmodul.

- Dokumentenmetadaten fachlich erweitern.
- Zuordnung zu Objekt, Mieter oder Vertrag ermöglichen.
- Download-/Öffnen-Flow vorbereiten und MinIO anbinden.
- Filter und Suche ergänzen.

Block 4 – Tenants auf echte Persistenz umstellen

Ziel: Mieter aus der Vorstufe holen.

- Prisma-Modell für Mieter aufbauen.
- Controller, Service und Frontend-Services umstellen.
- Objekt- und Vertragsbezug vorbereiten.

Block 5 – Contracts auf echte Persistenz umstellen

Ziel: Vertragsakte als operativer Kernbaustein.

- Prisma-Modell für Verträge ergänzen.
- Laufzeiten, Status und Fristen persistieren.
- Frontend auf echte API umstellen.

Block 6 – Relationen, Dateifluss und kaufmännische Vorbereitung

Ziel: Vom Modulbaukasten zum konsistenten System.

- Relationen zwischen Objects, Documents, Tenants und Contracts sauber modellieren.
- MinIO-Dateizugriff und Download-Pfade finalisieren.
- Erst danach Finanzkern planen: Einnahmen, Rückstände, Berichte, DATEV-Vorbereitung.

3. Empfohlene Reihenfolge ohne Produktchaos

Reihenfolge	Warum jetzt
1. Objektmodul UX	UI-Grundqualität und Arbeitsfluss müssen stimmen, bevor neue Fachdomänen darübergerlegt werden.
2. Kurze Objekt-ID	Technische IDs dürfen keine sichtbaren Primärkennungen im Admin-Tool sein.
3. Documents	Dokumente sind bereits technisch gestartet und liefern schnell fachlichen Mehrwert.
4. Tenants	Mieter bilden zusammen mit Objekten und Verträgen den Verwaltungsdreiklang.
5. Contracts	Verträge sind Voraussetzung für spätere Miet- und Prozesslogik.
6. Relationen & Finance-Vorbereitung	Erst ein konsistentes Datenmodell erlaubt stabilen Ausbau in Finanzen, Nebenkosten und Reporting.

Referenzrahmen: Offizielle Immocloud-Seiten zu Funktionen, Dokumentenmanagement, Mietverwaltung, Immobilienmanagement und Berichte-Center. Ableitung nur für Produktideen, Informationsarchitektur, Module und Prioritäten; keine 1:1-Übernahme der Markenoptik.