

Arbeitsblock

PDF-Inhalt

ImmoLogik

Soll-Ist-Update und Roadmap-Ergänzung

Stand: 11.03.2026

Kurzprofil

- Monorepo mit pnpm
- Next.js + NestJS
- PostgreSQL + MinIO
- Frontend-Prototyp Nebenkosten

Kernaussage

- Die ursprüngliche 6-Block-Roadmap bleibt als Gesamtstruktur sinnvoll.
- Finanzen / Nebenkosten ist inzwischen nicht mehr „offen“.
- Es gibt jetzt einen vorgezogenen Fachstrang für die Jahresabrechnung auf WEG-Ebene.

1. Ausgangspunkt aus der bisherigen PDF

- Ausgangsversion vom 09.03.2026:
 - Finanzen = noch nicht begonnen
 - Nebenkosten / Zähler = noch nicht begonnen
- Die 6 Blöcke priorisieren weiterhin:
 1. Objektmodul
 2. sichtbare Objekt-ID
 3. Documents
 4. Tenants
 5. Contracts
 6. Relationen mit Finance-Vorbereitung
- Diese Logik bleibt als Gesamtarchitektur sinnvoll.

2. Was seitdem im Projekt sichtbar begonnen wurde

- Im Finanzbereich gibt es jetzt:
 - Mietübersicht
 - Nebenkosten
 - Bankkonto

- Innerhalb von Nebenkosten gibt es:
 - Übersicht
 - Abrechnungen
 - Kostenarten
- Schwerpunkt:
 - fachlich nutzbare Frontend-Logik für Jahresabrechnung
 - noch ohne API
 - noch ohne DB

3. Aktualisierter Soll-Ist-Abgleich

Admin-Grundgerüst

- Ausgangs-PDF: vorhanden
- Stand 11.03.2026: unverändert vorhanden
- Bewertung: stark

Objektverwaltung

- Ausgangs-PDF: Persistenz da, UI/Fach-ID offen
- Stand 11.03.2026: weiterhin relevant
- Bewertung: mittel

Documents

- Ausgangs-PDF: technisch begonnen
- Stand 11.03.2026: weiterhin Block 3 der Hauptroadmap
- Bewertung: mittel

Tenants

- Ausgangs-PDF: Frontend-Vorstufe
- Stand 11.03.2026: weiterhin vor Persistenz
- Bewertung: schwach

Contracts

- Ausgangs-PDF: Frontend-Vorstufe
- Stand 11.03.2026: weiterhin vor Persistenz
- Bewertung: schwach

Finanzen

- Ausgangs-PDF: noch nicht begonnen
- Stand 11.03.2026:

- Bereich vorbereitet
- Mietübersicht und Bankkonto noch Platzhalter
- Bewertung: in Vorbereitung

Nebenkosten

- Ausgangs-PDF: noch nicht begonnen
- Stand 11.03.2026:
 - Frontend-Prototyp für Jahresabrechnung begonnen
- Bewertung: mittel

4. Nebenkosten-Fachstrang: erreichte Punkte

- Neue Abrechnungen starten mit **In Arbeit**
- Fachlich soll erst nach vollständiger Prüfung auf **Archiviert** gegangen werden
- Standardkostenarten und optionale Kostenarten sind logisch getrennt
- Aktiv in der Abrechnung ist eine Position nur bei **Betrag > 0**
- Kurze Verteilschlüssel sind eingeführt:
 - MEA
 - Fläche
 - Einheit
 - Direkt
- Für Abrechnungseinheiten gibt es Felder für:
 - WEG-ID
 - Einheit-ID
 - Report-Klartext
 - Eigentümer
 - Mieter
 - Fläche
 - MEA
 - Vorauszahlung
- Die Verteilung aktiver Kostenarten auf Einheiten ist vorbereitet
- Es gibt ein Ergebnis je Wohnung mit Trennung:
 - umlagefähiger Anteil
 - nicht umlagefähiger Anteil

Wichtige fachliche Leitlinie

- Die Abrechnung wird zuerst auf **WEG-Ebene** aufgebaut.
- Am Ende muss sie sauber auf **Wohnungen** und damit auf **Mieter / Vermieter** heruntergebrochen werden.
- Die stabile Einheit-ID gehört zur **Wohnung**, nicht zum Mieter.

5. Was noch fehlt, bevor der Nebenkosten-Strang fachlich fertig ist

- Klarer Prüfblock vor **positiv geprüft / archiviert**
- Feste End- oder Reportansicht der Jahresabrechnung mit klarer Lesesicht für:
 - Abrechnungskopf
 - Verteilung
 - Ergebnis je Wohnung
- Danach erst:
 - API
 - DB-Persistenz
 - Übernahme der Stammdaten aus dem WEG-Modul statt lokaler Beispieldaten

6. Roadmap-Ergänzung: zwei parallele Ebenen

Gesamt-Roadmap bleibt gültig

1. Objektmodul stabilisieren
2. Kurze Objekt-ID
3. Documents
4. Tenants
5. Contracts
6. Relationen und Finance-Vorbereitung

Vorgezogener Nebenkosten-Strang

1. Abschlussprüfung vor Archiviert
2. Endansicht / Report der Jahresabrechnung
3. Stammdatenübergabe aus WEG
4. API und DB erst nach fachlicher Stabilisierung

7. Konkrete Empfehlung für die nächste Umsetzungsrunde

- In NebenkostenAbrechnungen.tsx zuerst die fachliche Abschlussprüfung einbauen
- Positiv geprüft nur zulassen, wenn:
 - aktive Positionen vorhanden
 - Verteilschlüssel vollständig

- Einheitenbasis vorhanden
- Vorauszahlungen vorhanden
- Verteilung rechnerisch vollständig

Danach

- feste Reportansicht erstellen
- erst danach Persistenz und Datenübernahme aus dem WEG-Modul
- parallel bleibt die Plattform-Roadmap wichtig:
 - Tenants
 - Contracts
 - Relationen

Fazit

- ImmoLogik ist gegenüber der Ausgangs-PDF im Finanzbereich spürbar weiter.
- Der Nebenkosten-Strang ist jetzt ein fachlich lesbarer Prototyp.
- Die strategische Priorität der ursprünglichen 6 Blöcke bleibt trotzdem bestehen.

Wenn du willst, mache ich dir daraus jetzt direkt noch eine **kompakte Version 2 als Klartext-Management-Status** für deine nächste Sitzung.